

## 中央アルプストーンネル(萩の平)だより

2023年8月 NO.36

## 作業状況

現在、萩の平ヤード進入路の土工事（切土・法面工）、区間③④で水道工事を行っています。

深沢橋補修工事は皆さまにご協力いただき、8月9日阿智村に引き渡し完了しました。ご協力ありがとうございました。

引き続き、萩の平ヤード進入路で土工事（切土・法面工、盛土補強土工）、区間③④で水道工事を行う予定です。



萩の平  
非常口ヤード  
令和5年7月5日



萩の平ヤード進入路  
切土工  
令和5年7月3日



石割水道工事  
舗装工  
令和5年7月10日



村道1-20号線  
区間①下流大雨対策  
令和5年7月13日


## 7/16環境整備に参加しました。

JR東海、鉄道・運輸機構、清水JVから10名参加しました。





# 9月の作業予定



萩の平ヤード進入路工は 〇に示す箇所です。先月に引き続き、切土工・法面工・盛土補強土工を行います。

.....の区間で石割水道工事は水道工事を、村道拡幅工事は準備工を施工する予定です。

村道1-20号線(区間①下流)では —に示す箇所です。準備工事に入る予定です。

8月17日(予定)から国道では黒川橋補修工事による規制が始まります。区間①下流部の規制は国道側の信号システムに変わります。お気付きの点がありましたら神稲建設までご連絡をお願いします。(担当者:内川090-4161-6700)

| 令和5年9月           | 1                          | 2 | 3 | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                      | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                      | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22                      | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|----|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                  | 金                          | 土 | 日 | 月                       | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日                       | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土                       | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金                       | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
| ヤード進入路工          | 土工(切土、法面工、盛土補強土工)          |   |   |                         |   |   |   |   |   |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 石割水道工事           | 【区間③④】準備工(予定)              |   |   |                         |   |   |   |   |   |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 村道1-20号線<br>拡幅工事 | 【区間⑤】準備工(予定)               |   |   |                         |   |   |   |   |   |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                  | 【区間③④】準備工(予定)              |   |   |                         |   |   |   |   |   |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                  | 【区間②】準備工(予定)               |   |   |                         |   |   |   |   |   |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                  | 【区間①下流】準備工(予定)             |   |   |                         |   |   |   |   |   |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |                         |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 資材搬入車両<br>予定台数   | 20~40<br>8/10~20<br>11/7/日 |   |   | 20~40台/日<br>(10~20住復/日) |   |   |   |   |   | 20~40台/日<br>(10~20住復/日) |    |    |    |    |    | 20~40台/日<br>(10~20住復/日) |    |    |    |    |    | 20~40台/日<br>(10~20住復/日) |    |    |    |    |    |    |    |    |

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回通過します。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~5時の時間帯に運搬する予定です。

## お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工事局 中津川鉄道建設所

〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690

※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時~17時 担当: 藤田, 今井, 小関

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)特定建設工事共同企業体

〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736

※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時~17時 担当: 阿部, 秋山

※土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。