

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2024年11月 NO.51

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで伐採工、造成工、非常口ヤード進入路で補強盛土工、村道区間①下流側で基礎工・軽量盛土工、区間①迂回路でヤード造成工、伐採工、村道区間①上流側でパンウォール工、村道区間②で支障移転工事、村道区間④⑤でパンウォール工を行っています。



非常口ヤード
伐採工
2024年11月7日



非常口ヤード進入路
補強盛土工
2024年11月7日



村道区間①下流
基礎工
2024年11月13日




区間①迂回路
大型土のう作成
2024年10月28日



区間①迂回路
ヤード造成工
2024年11月13日



村道区間①上流
パンウォール工_アンカー打設
2024年11月5日



村道区間①上流
パンウォール工_パネル設置
2024年11月7日




村道区間④
パンウォール工
2024年11月13日



村道区間⑤
パンウォール工
2024年11月13日

12月の工事予定



赤子ヶ淵までの村道
拡幅工事を阿智村が
行っています。



清内路振興室

萩の平非常口ヤード整備工事は造成工、萩の平非常口ヤード進入路工事は○に示す箇所で引き続き、補強盛土工を行います。村道1-20号線拡幅工事は、—で示す区間①下流側で軽量盛土工、区間①迂回路で伐採、ヤード造成工、仮橋工、ガードレール補修、区間①上流側でパンウォール工、区間②で支障移転工事、伐採、萩の平ヤードから区間③土砂仮置き場に土砂運搬、区間④⑤で構造物撤去、ガードレール基礎工をする予定です。また、清内路振興室駐車場にて1週間程度大気測定・騒音振動調査を予定しています。

2024年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
萩の平非常口 ヤード整備工事			造成工																												
萩の平非常口 ヤード進入路工事			補強盛土工																												
村道1-20号線 拡幅工事			【区間①下流側】軽量盛土工																												
			【区間①迂回路】伐採、ヤード造成工、仮橋工、ガードレール補修																												
			【区間①上流側】パンウォール工																												
			【区間②】支障移転工事、伐採																												
			【区間③】土砂仮置き場への土砂運搬																												
			【区間④⑤】構造物撤去、ガードレール基礎工																												
大気測定・騒音振 動調査																															
資材搬入車両 予定台数			100~120台/日 (往復)						100~120台/日 (往復)						100~120台/日 (往復)						100~120台/日 (往復)										

※10月の資材搬入車両実績：26台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。（12月中旬に2～3台程度夜間搬入を予定しています。）

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：菊地,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：阿部, 秋山

〔 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。〕
清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。