

## 中央アルプストンネル(萩の平)だより

2024年12月 NO.52

## 作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで造成工、非常口ヤード進入路で補強盛土工、村道区間①下流側で軽量盛土工、ガードレール補修工、区間①迂回路でヤード造成工、伐採工、村道区間①上流側でパンウォール工、村道区間②で支障移転工事、伐採工、村道区間③で構造物撤去、仮盛土、村道区間④で構造物撤去、ガードレール基礎工を行っています。



非常口ヤード  
造成工  
2024年12月9日



非常口ヤード進入路  
補強盛土工  
2024年12月9日



村道区間①下流  
軽量盛土工  
2024年12月9日



区間①迂回路  
ヤード造成工  
2024年12月9日



区間①上流  
パンウォール工  
2024年12月6日



区間①上流  
パンウォール工\_生コン打設  
2024年12月9日



村道区間②  
伐採工  
2024年12月9日




村道区間③  
萩の平ヤードから土砂運搬  
2024年12月9日



村道区間④  
構造物撤去  
2024年12月9日

# 1月の工事予定



清内路振興室

萩の平非常口ヤード整備工事は補強盛土工、萩の平非常口ヤード進入路工事は○に示す箇所で引き続き、補強盛土工を行います。村道1-20号線拡幅工事は、■で示す区間①下流側で軽量盛土工、区間①迂回路で伐採、抜根、仮橋工、区間①上流側でパンウォール工、区間②で支障移転工事、伐採、パンウォール工、区間③でパンウォール工、区間④⑤で構造物撤去、ガードレール工、埋戻、路盤工をする予定です。

2025年1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
萩の平非常口ヤード整備工事						補強盛土工																											
萩の平非常口ヤード進入路工事						補強盛土工																											
村道1-20号線拡幅工事			年末年始休暇			【区間①下流側】軽量盛土工																											
						【区間①迂回路】伐採、抜根、仮橋工																											
						【区間①上流側】パンウォール工																											
						【区間②】支障移転工事、伐採工、パンウォール工																											
						【区間③】パンウォール工																											
			12/28~1/5			【区間④⑤】構造物撤去、ガードレール工、埋戻、路盤工																											
資材搬入車両予定台数						50~100台/日(往復)							50~100台/日(往復)							50~100台/日(往復)										50~100台/日(往復)			

※11月の資材搬入車両実績：120台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。  
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~翌5時の時間帯に運搬する場合があります。(1月中旬に2~3台程度夜間搬入を予定しています。)

## お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：菊地,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：阿部, 秋山

〔 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。 〕