

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2025年1月 NO.53

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで造成工、非常口ヤード進入路で補強盛土工、村道区間①下流側で軽量盛土工、区間①迂回路でヤード造成工、伐採工、抜根、村道区間①上流側でパンウォール工、村道区間②で支障移転工事、伐採工、村道区間③でパンウォール工、仮盛土、村道区間④で構造物撤去、ガードレール基礎工を、必要に応じて村道の除雪工を行っています。



非常口ヤード
造成工
2024年12月24日



非常口ヤード進入路
補強盛土工
2025年1月7日



村道区間①下流
軽量盛土工
2025年1月9日



区間①
ガードレール修繕工
2024年12月17日



区間①迂回路
抜根工
2025年1月7日




区間①上流
パンウォール工
2024年12月25日



村道区間③
萩の平ヤードから土砂運搬
2024年12月26日




村道1-20号線
除雪状況
2025年1月8日



村道1-20号線
融雪剤散布状況
2025年1月8日

2月の工事予定



清内路振興室

萩の平非常口ヤード整備工事は補強盛土工、萩の平非常口ヤード進入路工事は○に示す箇所で引き続き、補強盛土工を行います。村道1-20号線拡幅工事は、—で示す区間①下流側でガードレール工、路盤工、舗装工、区間①迂回路で抜根、仮橋工、区間①上流側でパンウォール工、区間②で支障移転工事、伐採工、パンウォール工、区間③でパンウォール工、区間④⑤で構造物撤去、ガードレール工、路盤工、舗装工を、降雪時には阿智村と協力して除雪工をする予定です。

2025年2月	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	
萩の平非常口 ヤード整備工事			補強盛土工																										
萩の平非常口 ヤード進入路工事			補強盛土工																										
村道1-20号線 拡幅工事			【区間①下流側】ガードレール工、路盤工、舗装工																										
			【区間①迂回路】抜根、仮栈橋工																										
			【区間①上流側】バンウォール工																										
			【区間②】支障移転工事、伐採工、バンウォール工																										
			【区間③】バンウォール工																										
			【区間④⑤】構造物撤去、ガードレール工、路盤工、舗装工																										
資材搬入車両 予定台数			50～100台/日 （往復）							50～100台/日 （往復）							50～100台/日 （往復）							50～100台/日 （往復）					

※12月の資材搬入車両実績：94台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：菊地,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：阿部, 秋山

〔 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。〕
清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。