

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2025年6月 NO.58

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、補強盛土工、非常口ヤード進入路で路盤工、村道区間①迂回路でジビエ加工所解体工、村道区間①上流側で排水工、路盤工、区間②でパンウォール工、昭和橋ヤードで復旧工、区間③で仮設道路工、伐採工、区間⑤で構造物撤去工、ガードレール基礎を行っています。



非常口ヤード
土工_補強盛土
2025年6月6日



非常口ヤード
法面工事
2025年6月6日



非常口ヤード進入路
路盤工
2025年6月6日



区間①上流側
路盤工
2025年6月6日



区間②-1
パンウォール工
2025年6月6日



区間②昭和橋ヤード
復旧工
2025年6月6日



村道区間②-4
パンウォール工
2025年6月6日




村道区間③
仮設道路工
2025年6月6日



区間⑤
ガードレール基礎工
2025年6月6日

7月の工事予定



萩の平非常口ヤード整備工事は法面工、補強盛土工、萩の平非常口ヤード進入路工事は〇に示す箇所壁面工を行う予定です。

村道1-20号線拡幅工事は、区間①迂回路でジビエ加工所解体工、地盤改良工、資機材搬出工、伐採工、仮設備工を、**—**で示す区間①上流側で路盤工、舗装工、ガードレール工、区間②でパンウォール工、昭和橋ヤード復旧工、区間③で伐採工、パンウォール工、区間⑤で路盤・舗装工、ガードレール工をする予定です。

2025年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1															
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	火	水															
萩の平非常口ヤード整備工事	補強盛土工																																													
萩の平非常口ヤード進入路工事	壁面工																																													
村道1-20号線拡幅工事	【区間①迂回路】下流側ジビエ加工所解体、地盤改良工																																													
	【区間①迂回路】資機材搬出、伐採工、仮設備工																																													
	【区間①上流側】路盤工、舗装工、ガードレール工																																													
	【区間②】パンウォール工、昭和橋ヤード復旧工																																													
	【区間③】伐採工、パンウォール工																																													
	【区間⑤】路盤・舗装工、ガードレール工																																													
資材搬入車両予定台数	50~100台/日 (往復)						50~100台/日 (往復)						50~100台/日 (往復)						50~100台/日 (往復)						50~100台/日 (往復)						50~100台/日 (往復)															

村道1-20号線陥没復旧工事の進捗により、スケジュールに変更が生じる場合があります。ご了承ください。

※5月の資材搬入車両実績：60台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問い合わせ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：若林,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。