
作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、補強盛土工、トンネル仮設備工、非常口ヤード進

入路で壁面工、村道区間②で街渠工、舗装工、ガードレール工、村道区間③で舗装工、

ガードレール工、う回路で補強盛土工、伐採工を行っています。村道区間④、⑤の一部を

開放しました。

2025年11月 ＮＯ.63

中央新幹線、中央アルプストンネル（萩の平・広瀬）工事

中央アルプストンネル(萩の平)だより

組内回覧

裏面に続く

非常口ヤード

法面工事

2025年11月5日

村道区間②-3

パンウォール工完了

2025年10月28日

非常口ヤード

土工事_補強盛土

2025年10月28日

村道区間②池の洞

パンウォール工完了

2025年11月13日

非常口進入路

壁面工

2025年11月5日

村道区間③-1

パンウォール工

2025年10月28日

非常口ヤード

トンネル仮設備工

2025年10月30日

村道区間④

道路拡幅完了全景

2025年11月7日

村道区間⑤

道路拡幅完了全景

2025年11月7日



区間①下流側

区間①迂回路

区間①上流側

区間②

昭和橋

深沢橋

区間③ 区間④

区間⑤

12月の工事予定

※10月の資材搬入車両実積：50台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する
場合があります。

萩の平非常口ヤード整備工事は法面工、補強盛土工、トンネル仮設備工は の箇所で行い、萩の平

非常口ヤード進入路工事は に示す箇所で壁面工、伐採工を行う予定です。

村道1-20号線拡幅工事は に示す区間①下流で石積擁壁工、区間②で撤去工、排水工、街渠工、

ロードプラス工、 L型擁壁工、舗装工、ガードレール工、区間③で舗装工、ガードレール工、伐採工

を、 に示す区間①う回路で補強盛土工、仮橋工をする予定です。

※萩の平非常口及び区間①う回路工事においては、残業と土曜日の作業をさせていただきます。

※12/27（⼟）〜1/4（日）まで休⼯の予定です。

清内路振興室

赤子ヶ淵

凡例

 萩の平非常口ヤード進入路工事

 萩の平非常口ヤ－ド整備工

 村道1-20号線工事実施個所

 う回路工事実施箇所

お問い合わせ先
【工事の監督指導に関すること】
 鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：若林,辰巳

【工事内容に関すること】
 清水JV TEL：0265-48-5736 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。
清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。
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法面工、補強盛土工、トンネル仮設備工   

面壁工、伐採工    

【区間①う回路】補強盛土工、仮橋工   

【区間①下流】撤去工、石積擁壁工

【区間②】石積擁壁工、街渠工、パンウォール工、ロードプラス工、舗装工、ガードレール工

【区間③】舗装工、ガードレール工、伐採工

資材搬入車両
予定台数

        

2025年12月

萩の平非常口
ヤード整備工事

萩の平非常口
ヤード進入路工事

村道1-20号線
拡幅工事

50～200台/日
（往復）

50～200台/日
（往復）

50～200台/日
（往復）

50～200台/日
（往復）
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