


# 中央アルプストンネル(萩の平)だより

2021年6月 NO.10

## 作業状況

現在、資材置場や休憩所となるヤードの造成を行っております。その後、ヤード進入路の土工を開始する予定です。土工で発生する残土は、施工ヤードに運搬し盛土を行います。



## 工事写真

### 仮設安全設備設置



落石防止柵を斜面に設置しました。


### 重機足場形状変更



工事で使用する重機足場の形状を変える工事を行いました。



# 7月の作業予定



清内路振興室

ヤード進入路工は、6月下旬よりヤード内の仮設電気工事および進入路の土工事を開始します。右岸迂回路調査工では、引続き上図（赤丸：〇）に示す箇所で現地踏査に入らせていただきます。7月上旬にジビエ加工施設付近において埋設管位置を確認するための試掘調査工を行います。

令和3年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
ヤード進入路工	土工事																														
	仮設電気工事																														
右岸迂回路調査工	現地踏査																														
試掘調査工							試掘																								
資材搬入車両 予定台数	4～6台/日						4～6台/日							4～6台/日																	

※資材搬入車両は、片道の台数です。

## 問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

関東甲信工務局 中津川鉄道建設所

〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45

TEL：0573-67-8690 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時  
担当：小森, 三条

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル

(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体

〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所

TEL：0265-48-5736 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時  
担当：阿部, 秋山