


中央アルプストンネル(萩の平)だより

2021年7月 NO.11

作業状況

資材置場や休憩所となるヤードの造成とヤード内の仮設電気工事を行いました。現在、ヤード進入路工事の準備を行っており、そのあと土工事を開始します。土工事の発生土は、施工ヤードに運搬し盛土を行います。



工事写真

ヤード造成



資材置場と休憩所を設置しました。


仮設電気工事



太陽光発電を行い、休憩所の電源などに使用します。

裏面に続く➡

8月の作業予定



清内路振興室

ヤード進入路工は、土工事を行います。また、上図（赤丸：○）に示す箇所で現地踏査・測量や立木調査に入らせていただきます。

令和3年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
ヤード進入路工			土工事																												
右岸迂回路調査工			現地踏査																												
村道坊主橋線調査工			現地踏査																												
立木調査工			立木調査																												
資材搬入車両 予定台数			6～8台/日																												

※資材搬入車両は、片道の台数です。

問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

関東甲信工務局 中津川鉄道建設所

〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45

TEL：0573-67-8690 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時
担当：小森, 三条

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル

(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体

〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所

TEL：0265-48-5736 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時
担当：阿部, 秋山