

# 中央アルプストーンネル(萩の平)だより

2022年6月 NO.22

## 作業状況

現在、ヤード進入路起点側、終点側の土工事（切土・法面工）を行っています。土工事（切土）の発生土は、施工ヤードにダンプ運搬しています。

引き続き、クレーンによる資材の荷降ろし作業を行います。それに伴い、**通行規制**を行います。一般車の通行は可能です。また、お待たせする事もありますのでご了承ください。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

詳細日時は、村道1-20号線にお知らせ看板を設置しますので、ご確認下さい。



進入路(起点側)  
令和4年5月24日



進入路(起点側)  
令和4年6月14日




進入路(終点側)  
令和4年5月30日



進入路(終点側)  
令和4年6月14日

# 7月の作業予定



清内路振興室

ヤード進入路工は青丸：○に示す箇所で切土工・法面工を行います。  
また、赤丸：○に示す箇所で現地踏査・測量・地質調査・立木調査に入る予定です。

令和4年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日																				
ヤード進入路工	土工(切土、法面工)																																																		
	※この期間中、数日の通行規制を行います。																																																		
右岸迂回路調査工	現地踏査・測量・地質調査・立木調査																																																		
村道1-20号線調査工	現地踏査・立木調査																																																		
村道坊主線調査工	現地踏査・測量																																																		
資材搬入車両予定台数	8~10台/日		8~10台/日					8~10台/日					8~10台/日					8~10台/日																																	

実線…作業を行う予定ですが、天候等により日程が前後致します。

破線…現在作業を計画中のため、この期間のどこかで作業を行う予定です。

※資材搬入車両は、片道の台数です。今月も数回25tクレーンが入ります。

## 問合せ先

### 【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

関東甲信工務局 中津川鉄道建設所

〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45

TEL: 0573-67-8690 ※問い合わせ時間 平日 9時~17時

担当: 藤田, 今井, 小関

### 【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル

(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体

〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所

TEL: 0265-48-5736 ※問い合わせ時間 平日 9時~17時

担当: 阿部, 秋山