

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2022年11月 NO.27

作業状況

現在、ヤード進入路起点側の土工事（切土・法面工）、昭和橋でヤード整備工事と橋梁補修工事、区間①下流部で伐採工事を行っています。引続き、クレーンによる資材の荷降ろし作業、作業車を使用する足場解体作業、フェンス設置作業に伴い、各作業箇所周辺で**通行規制**を行います。一般車の通行は可能ですが、お待たせする事もありますのでご了承ください。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

詳細日時は、村道1-20号線と国道256号交差点付近にお知らせ看板を設置しますので、ご確認ください。



進入路切土状況
令和4年11月3日



進入路法面工吹付状況
令和4年11月11日



昭和橋伸縮ジョイントコン
クリート打設状況
令和4年11月9日




区間①下流伐採状況
令和4年10月28日

土木工事紹介

今月は昭和橋や深沢橋の橋梁補修工事のために設置する仮設の吊足場についてご紹介します。

橋梁の上から橋の下に潜れる橋梁点検車を使って、橋梁のH鋼や高欄からチェーンを垂らし、単管や足場板を固定して足場を組み立てます。写真は今回当JVが昭和橋で施工した事例です。この吊足場を使用して塗替塗装工やクラック注入、断面修復などの補修工をします。



仮設吊足場断面図



① 橋梁点検車で橋の下に潜ります。



② チェーンに単管を固定します。



③ 落下防止ネットを張ります。



④ 足場板を敷いて固定します。




⑤ シートを敷きます。



⑥ 完成です。

12月の作業予定



清内路振興室

ヤード進入路工は青丸：①に示す箇所です。先月に引き続き、切土工・法面工を行います。
 橋梁補修工は青丸：②に示す昭和橋周辺でひび割れ注入工、塗装塗替工、排水管取替工を施工予定です。
 月末の足場解体工においては通行規制を行います。（お待たせするかもしれませんが通行できます）ご協力をお願いします。

右岸迂回路では赤丸：③に示す箇所です。地質調査、村道1-20号線(区間①下流)では青丸：③に示す箇所です。測量工、仮設工、土工事、法面工事に入る予定です。フェンスを設置しましたら誘導員またはセンサー付信号機による通行規制を行います。ご協力をお願いします。

令和4年12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
ヤード進入路工	土工事(切土、法面工)																															
	※この期間中、数日の通行規制を行います。																															
橋梁補修工	【昭和橋】塗装塗替工、排水管取替工																															
												足場解体工																				
												※この期間中、通行規制を行います。																				
												12/28~1/9																				
右岸迂回路	【調査工】地質調査工																															
村道1-20号線	【拡幅工】区間①下流 測量工、仮設工、土工事、法面工																															
	※この期間中、誘導員またはセンサー付信号機による通行規制を行います。																															
資材搬入車両 予定台数	10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日			10~20 台/日				

※資材搬入車両は、片道の台数です。今月も数回25tクレーンが入ります。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~5時の時間帯に運搬する予定です。日程が決まりましたら工事看板等でお知らせします。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工事事務所 中津川鉄道建設所
 〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690
 ※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時~17時 担当: 藤田, 今井, 小関

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)特定建設工事共同企業体
 〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736
 ※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時~17時 担当: 阿部, 秋山
 ※土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。
 清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。