

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2023年2月 NO.30

作業状況

現在、萩の平ヤード進入路起点側の土工事（切土・法面工）、区間①下流部で土工事を行っています。引続き、クレーンによる資材の荷降ろし作業等に伴い、各作業箇所周辺で通行規制を行います。一般車の通行は可能ですが、お待たせする事もありますのでご了承ください。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

詳細日時は、村道1-20号線と国道256号交差点付近にお知らせ看板を設置しますので、ご確認ください。

2月1日より石割水道工事のヤード造成工事に着手しています。



萩の平ヤード進入路
終点側
令和5年1月17日



萩の平ヤード進入路
始点側
令和5年2月7日




石割水道工事
ヤード造成
令和5年2月15日



区間①下流
令和5年1月17日

土木工事紹介

今月は、昭和橋補修工の塗替塗装工についてご紹介します。皆様にご協力いただき昭和橋補修工は無事に完了しました。ご協力ありがとうございました。



① 高圧洗浄にて塩分を落としました。



② 塗装に含まれる鉛が外に漏れないよう密閉して集塵機で集めました。




③ 【防護服着装】
塗装撤去作業で鉛により身体が汚染されないよう防護服を着装しました。



④ 【3種ケレン】
部分的にみられる錆などを電動工具やワイヤブラシ等で落としました。



⑤ 【脱脂洗浄】
被塗面の油分や金属粉等を落としました。表面にセロハンテープを貼りテープがしっかり密着する事で脱脂できている事を確認をしました。




⑥ 【ケレン完了】



⑦ 【下塗り】



⑧ 【中塗り】




⑨ 【上塗り】



⑩ 【塗替塗装完了】

裏面に続く➡

3月の作業予定



清内路振興室

萩の平ヤード進入路工は ■ に示す箇所です。先月に引き続き、切土工・法面工を行います。

坊主橋地質調査工は ○ に示す箇所です。調査ボーリングを行います。

.....の区間で石割水道工事は水道工事に、村道拡幅工事は準備工に入る予定です。

深沢橋補修工事は ○ に示す箇所です。足場工、補修工を行います。

村道1-20号線(区間①下流)では ■ に示す箇所です。廃棄物撤去工に入る予定です。引続き誘導員またはセンサー付信号機による通行規制を行います。ご協力をお願いします。

令和5年3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
ヤード進入路工	土工(切土、法面工) ※この期間中、数日の通行規制を行います。																																		
坊主橋地質調査工													調査ボーリング																						
石割水道工事	【区間③④】水道工事																																		
深沢橋補修工事																																			
村道1-20号線	【区間③④】準備工																																		
	【区間①下流】廃棄物搬出																																		
資材搬入車両 予定台数	10~20 台/日					10~ 20 台/日								10~20台/日						10~20 台/日					10~20 台/日										

※資材搬入車両は、片道の台数です。今月も数回25tクレーンが出入ります。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~5時の時間帯に運搬する予定です。日程が決まりましたら工事看板等でお知らせします。

※積雪の日には村と連携して村道1-20号線の除雪に協力いたします。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工務局 中津川鉄道建設所

〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690

※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時~17時 担当: 藤田, 今井, 小関

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体

〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736

※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時~17時 担当: 阿部, 秋山

※土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。