

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2023年9月 NO.37

作業状況

現在、萩の平ヤード進入路の土工事（切土・法面工）、区間③で水道工事を行っています。

区間①の信号は10月20日(予定)まで国道の橋梁補修工事のシステムとなります。国道の工事が終われば、区間①のみの従来の信号システムに戻ります。

引き続き、萩の平ヤード進入路で土工事（切土・法面工、盛土補強土工）、区間③で水道工事を行う予定です。



萩の平
非常口ヤード
令和5年8月7日



萩の平
ヤード進入路
令和5年8月7日



深沢橋
令和5年8月9日



石割水道工事
舗装工
令和5年8月4日

土木工事紹介

今回は、区間①の廃棄物のダンプを追いかけました。遠く金沢の処分場に持って行きました。



【積込】
廃棄物をバックホウで
ダンプに積み込んでいます。



【計量】
過積載防止のため、恵那興業
の計量計で正確に計量します。



【高速道路】
飯田山本ICから中央道
に乗ります。



【高速道路】
中央道→東海環状道→東海北
陸道の福光ICで降ります。



【北陸環境サービス】
北陸環境サービスに到着しました。
約300km走りました。




【北陸環境サービス】
最終処分場です。



【北陸環境サービス】
荷降ろししています。
おつかれさまでした。

10月の作業予定



萩の平ヤード進入路工は に示す箇所で先月に引き続き、切土工・法面工・盛土補強土工を行います。

.....の区間で石割水道工事は水道工事を、村道拡幅工事は準備工、土工事を施工する予定です。村道1-20号線(区間①下流)では に示す箇所で準備工事に入る予定です。

10月20日(予定)まで国道で黒川橋補修工事による規制が続きます。区間①の規制も黒川橋補修工事が終わるまで国道側の信号システムで継続します。お気付きの点がありましたら黒川橋補修工事を実施する神稲建設までご連絡をお願いします。(担当者:内川090-4161-6700)

令和5年10月	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日													
ヤード進入路工	土工事(切土、法面工、盛土補強土工)																																											
石割水道工事	【区間③④】水道工事、準備工事(予定)																																											
村道1-20号線 拡幅工事	【区間⑤】準備工(予定)																																											
	【区間③④】準備工(予定)																																											
	【区間②】準備工(予定)																																											
	【区間①下流】準備工(予定)																																											
資材搬入車両 予定台数	20~40台/日 (10~20往復/日)								20~40台/日 (10~20往復/日)								20~40台/日 (10~20往復/日)								20~40台/日 (10~20往復/日)				20~40台/日 (10~20往復/日)															

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回通過します。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~翌5時の時間帯に運搬する予定です。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工事局 中津川鉄道建設所
〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690

※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時~17時 担当: 藤田, 今井, 小関

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体
〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736

※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時~17時 担当: 阿部, 秋山

※土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。