

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2024年4月 NO.44

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで造成工事、ヤード進入路で土工事、^{のりめんこう}法面工および地質調査工を、^{のりめんこう}村道区間①で土工事、法面工、^{のりめんこう}村道区間①～⑤で枝払い、^{のりめんこう}村道区間④⑤でパンウォール工を行っています。なお、4月8日に清内路の皆様と座談会を行い、いろいろなご意見をいただきました。今後も続けて行きたいと考えています。



非常口ヤード
造成工事
2024年4月4日



ヤード進入路
^{のりめんこう}法面工
2024年4月8日



ヤード進入路
地質調査工
2024年4月8日



村道区間①下流
^{のりめんこう}法面工
2024年4月5日



村道区間①
枝払い
2024年4月4日



村道区間④
資材置場撤去
2024年4月8日



村道区間⑤
パンウォール工_足場組立
2024年4月4日




村道区間⑤
パンウォール工_アンカー削孔
^{さっこう}
2024年4月8日



村道区間⑤
パンウォール工_パネル設置
2024年4月8日

5月の作業予定

村道赤子ヶ淵までの拡幅工事
阿智村で行っています



萩の平非常口ヤード整備工は造成工事、萩の平非常口ヤード進入路工は(○)に示す箇所で引き続き、切土、法面工を行います。村道1-20号線拡幅工事は、(■)で示す区間①下流側で土工事、法面工、区間①上流側、区間②で家屋解体、立木調査、伐採工、土工事、区間④⑤でパンウォール工、区間①～⑤で枝払いをする予定です。

2024年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
萩の平非常口ヤード進入路工							土工事(切土、法面工)																													
萩の平非常口ヤード整備工							造成工事																													
村道1-20号線拡幅工事			GW 休暇				【区間①下流側】土工事,法面工																													
							【区間①上流側、区間②】家屋解体,立木調査,伐採工,土工事																													
							【区間④⑤】パンウォール工																													
							【区間①～⑤】枝払い																													
資材搬入車両 予定台数							30~60台/日 (15~30往復/日)								30~60台/日 (15~30往復/日)								30~60台/日 (15~30往復/日)								30~60台/日 (15~30往復/日)					

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する予定です。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工務局 中津川鉄道建設所
〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690

※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時 担当: 藤田, 菊地, 辰巳

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体
〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736

※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時～17時 担当: 阿部, 秋山

〔 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。 〕