

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2024年6月 NO.46

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで造成工事、非常口ヤード進入路で土工事・のりめんこう法面工を、
村道区間①下流側で土工事・のりめんこう法面工、村道区間①上流側で擁壁撤去、家屋解体、村
道区間④⑤でパンウォール工を行っています。また、南木曾からの発生土運搬に先
立ち、長野県と協力して国道256号の枝払いを行っています。

5月26日の環境美化運動の日、ゴミゼロ運動にJR・機構・清水JV・大林JVも参
加しました。



非常口ヤード
造成工事
2024年5月30日



非常口ヤード進入路
土工事
2024年5月30日



村道区間①下流
土工事
2024年5月22日




村道区間①上流
擁壁撤去
2024年5月24日



村道区間①上流
家屋解体
2024年5月31日



村道区間⑤
パンウォール工_コンクリート打設
2024年5月30日



村道区間⑤
パンウォール工_人力掘削
2024年5月30日



環境美化運動の日
ゴミゼロ運動に参加
2024年5月26日



7月の作業予定



清内路振興室

萩の平非常口ヤード造成工事は造成工事、萩の平非常口ヤード進入路工は○に示す箇所で引き続き、切土・法面工・補強盛土工を行います。村道1-20号線拡幅工事は、—で示す区間①下流側で土工事・法面工・基礎工、区間①上流側で伐採工・土工事、区間②で支障移転土工事、区間④⑤でパンウォール工をする予定です。側溝清掃等による降雨時の安心確保のための道路清掃を行う予定です。

2024年7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
萩の平非常口ヤード造成工事																																	
萩の平非常口ヤード進入路工																																	
村道1-20号線拡幅工事	【区間①下流側】法面工、土工事、基礎工(導水管、暗渠排水、基礎碎石)																																
	【区間①上流側】伐採工、土工事																																
	【区間②】支障移転土工事																																
	【区間④⑤】パンウォール工																																
	【区間①～⑤】道路清掃																																
資材搬入車両予定台数	30～60台/日 (往復)					30～60台/日 (往復)					30～60台/日 (往復)					30～60台/日 (往復)					30～60台/日 (往復)												

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 関東甲信工務局 中津川鉄道建設所
 〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45 TEL: 0573-67-8690
 ※問い合わせ時間 土・日・祝日・年末年始を除く平日、9時～17時 担当: 藤田, 菊地, 辰巳

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)特定建設工事共同企業体
 〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所 TEL: 0265-48-5736
 ※問い合わせ時間 長期休暇(年末年始等)を除く、9時～17時 担当: 阿部, 秋山

〔 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。 〕
 清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。 〕