

中央アルプストンネル(萩の平)だより

2024年9月 NO.49

作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで造成工、非常口ヤード進入路で補強盛土工、村道区間①下流側で基礎工・軽量盛土工、区間①迂回路でヤード造成工、村道区間①上流側でパンウォール工、村道区間②で支障移転工事、村道区間④⑤でパンウォール工を行っています。



非常口ヤード
造成工
2024年9月13日



非常口ヤード進入路
補強盛土工
2024年9月12日



村道区間①下流
基礎工
2024年9月12日



区間①迂回路
ヤード造成工_土のう作成
2024年9月5日



村道区間①上流
パンウォール工_パネル設置
2024年9月3日



村道区間①上流
パンウォール工_足場組立
2024年9月4日



村道区間④
パンウォール工_型枠工
2024年9月5日




村道区間④
パンウォール工_アンカー打設
2024年9月4日



村道区間⑤
パンウォール工_足場解体
2024年9月4日

10月の工事予定



赤子ヶ淵までの村道拡幅工事を阿智村が行っています。



清内路振興室

萩の平非常口ヤード整備工事は伐採工、造成工、萩の平非常口ヤード進入路工事は○に示す箇所で行き続き、補強盛土工を行います。村道1-20号線拡幅工事は、—で示す区間①下流側で軽量盛土工、区間①迂回路で伐採工、試掘、ヤード造成工、区間①上流側でパンウォール工、区間②で支障移転工事、区間④⑤で構造物撤去、ガードレール基礎工をする予定です。

なお、区間①周辺で阿智村がCATV移設工事を行う予定です。(9月中旬～11月1日予定)

2024年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
萩の平非常口ヤード整備工事	伐採工、造成工																																
萩の平非常口ヤード進入路工事	補強盛土工																																
村道1-20号線拡幅工事	【区間①下流側】軽量盛土工																																
	【区間①迂回路】伐採工、試掘、ヤード造成工																																
	【区間①上流側】パンウォール工																																
	【区間②】支障移転工事																																
	【区間④⑤】構造物撤去、ガードレール基礎工																																
支障移設工(村工事)	伐採作業 10月1日(水)～10日(木)																																
	建柱作業 10月10日(木)～15日(火)																																
	架線工事 10月16日(水)～22日(火)																																
	切替工事 10月23日(水)～25日(金)																																
撤去工事	10月28日(月)～11月1日(金)																																
資材搬入車両予定台数	40～80台/日(往復)																																
	40～80台/日(往復)																																
	40～80台/日(往復)																																
	40～80台/日(往復)																																

※8月の資材搬入車両実績：10台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。
 ※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

お問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：菊地,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-5736 担当：阿部, 秋山

〔 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。 〕