


中央新幹線、中央アルプストンネル（萩の平・広瀬）工事

中央アルプストンネル（萩の平）だより

2024年10月（臨時） NO.50

今回お知らせする作業内容

萩の平非常口ヤード工事において、川側を拡幅するために置いている土砂を区間③（深沢橋付近）の仮置き場に一時的に運搬することになりましたのでお知らせ致します。



運搬車両：4tダンプトラック



運搬期間

- ・2024年10月21日～12月末（約2か月間）
- ・2025年3月～4月（詳細は別途お知らせ致します。）

安全対策

- ・地元車両優先で時速30km以下、デイルイトを点けて走行します。
- ・過積載にならないように適正土量で運搬します。
- ・運転マナー違反（携帯電話操作、くわエタパコ等）が無いように、教育・指導を徹底します。

10月の工事予定

2024年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
村道1-20号線 拡幅工事ほか																															
土砂仮置き場 への運搬																															
資材搬入車両 予定台数	40～80台/日 （往復）						40～80台/日（往復）							40～80台/日（往復）							100～120台/日 （往復）							100～120台/日 （往復）			

※ 村道改良工事で併せて120台/日以下とします。

問合せ先

鉄道・運輸機構
清水JV

TEL：0573-67-8690 担当：菊地、辰巳
TEL：0265-48-5736 担当：阿部、秋山

（平日夜間・土日祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください）