

# 中央アルプストンネル(萩の平)だより

2025年4月 NO.56

## 作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、補強盛土工、非常口ヤード進入路で補強盛土工、クララ沢進入路で地質調査工、村道区間①下流側で軽量盛土摺り付け工、区間①迂回路で仮栈橋工、地盤改良工、村道区間①上流側でガードレール基礎工、路盤工、村道区間②、③でパンウォール工を行っています。



非常口ヤード  
土工\_補強盛土  
2025年4月2日



非常口ヤード  
法面工  
2025年4月3日



非常口ヤード進入路  
補強盛土工  
2025年4月9日



クララ沢進入路  
地質調査工  
2025年3月24日



区間①迂回路  
地盤改良工  
2025年4月8日



区間①迂回路  
仮栈橋工  
2025年3月28日



村道区間①  
ガードレール基礎  
2025年4月2日



村道区間②-1  
パンウォール工  
2025年4月2日



区間②-5  
パンウォール工  
2025年4月2日



※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回（往路・復路）通過します。  
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時～翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。