

# 中央アルプストンネル(萩の平)だより

2026年4月 NO.68

## 作業状況

現在、萩の平非常口ヤードで法面工、ヤード造成工、トンネル仮設備工、仮囲工、舗装工を、村道区間②で排水工、ブロック積擁壁工、伐採工、路盤工、舗装工、区間③で排水工、路盤工、舗装工、区間④で擁壁工、路盤工、舗装工、う回路で仮橋工、伐採工、土工事、補強盛土工を行っています。

なお、5月よりトンネル掘削着手予定、6月15日安全祈願祭の予定です。



非常口ヤード, 進入路  
ドローン撮影  
2026年3月30日



非常口ヤード  
トンネル仮設備工  
2026年4月8日



萩の平ヤード 進入路  
舗装工  
2026年4月3日



区間②  
伐採工  
2026年4月8日




区間①う回路  
仮橋工  
2026年4月2日



区間①う回路  
仮橋工  
2026年3月30日

# 5月の工事予定



清内路振興室

萩の平ではトンネル工、トンネル仮設備工を ■ の箇所で行う予定です。

村道1-20号線は — に示す区間②で舗装工(切崩・オーバーレイ)を、○ に示す区間①う回路で伐採工、土工事、補強盛土工を、○ に示す丸山ヤードで土工事を行う予定です。

※萩の平非常口においては、引続き残業と土曜日の作業をさせて頂いております。

2026年5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
萩の平 トンネル工事							トンネル準備工事				トンネル工																								
萩の平非常口 トンネル仮設備工事							トンネル仮設備工																												
盛土工事							【区間①う回路】伐採工、土工事、補強盛土工																												
舗装工事							【区間②】舗装工(切崩・オーバーレイ)																												
丸山ヤード							土工事																												
資材搬入車両 予定台数							50~200 台/日 (往復)				50~200台/日 (往復)				50~200台/日 (往復)				50~200 台/日 (往復)																

※3月の資材搬入車両実績：94台/日(最大)

※資材搬入車両は、通過する台数です。搬入車両が1台来れば2回(往路・復路)通過します。

※工事で使用する重機を運搬する特殊車両を、法令の定めにより21時~翌5時の時間帯に運搬する場合があります。

## お問い合わせ先

【工事の監督指導に関すること】

鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：若林,辰巳

【工事内容に関すること】

清水JV TEL：0265-48-8166 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。