

中央アルプストンネル（阿智）だより

N0.3

工事へのご協力ありがとうございます。R8.6.15 安全祈願祭を執り行い、いよいよトンネル工事が本格化してまいります。引き続き、ご迷惑をお掛けいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

8月もトンネル工事の他に、村道1-20号線で実施する電柱移設工事(施工者:中部電力PG)がありますので、併せてお知らせ致します。

8月の工事予定


2026年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
トンネル工事	斜坑掘削																														
う回路工事	切土・盛土、橋台下部工																														
電柱移設工事						停電・通行規制																通行規制							通行規制		

8月の発生土運搬(10tダンプ)の予定とルート

- トンネル掘削発生土は、萩の平ヤード～丸山、赤子といった清内路発生土置き場へ運搬します。
- 南木曽町からも、赤子、丸山といった清内路発生土置き場へ運搬します。
- また、南木曽町からは、飯田市・下伊那方面へも運搬します。
- 引き続き、トンネル工事、う回路工事へ資機材を運搬します。

2026年8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最多予定 台数
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
萩の平ヤード～清内路発生土置き場																															360台/日 (往復)	
南木曽～飯田・下伊那ほか																															180台/日 (往復)	
南木曽～清内路発生土置き場																															200台/日 (往復)	
村道を通行する資機材運搬車																															120台/日 (往復)	

発生土置き場 進捗状況




6月の運搬実績

運搬種別	最多台数	備考
萩の平ヤード～清内路発生土置き場	40台/日 (往復)	
南木曽～飯田・下伊那ほか	40台/日 (往復)	広瀬・尾越の合計
南木曽～清内路発生土置き場	96台/日 (往復)	
資機材運搬車	118台/日 (往復)	

※通行時間は8時～18時です。
※運搬予定日は天候・協議などにより変更することがあります。

裏面もご覧ください↓

作業の状況



う回路造成に伴う中部電力PG工事のお知らせ

車両通行規制日: 8.6(木)(7予備日), 22(土), 29(土)
 停電日: 8.6(木)(7予備日)
 ※停電が発生する方には、個別にハガキを送付いたします。



清掃活動へ参加しました

7/12(日)、JR東海、鉄道・運輸機構、清水JVで清掃活動に参加し、公民館上旧道の清掃を担当しました。



リニア情報 QRコード

阿智村
リニア・まちづくり課



リニアのリアル
萩の平工区が紹介されました！



JR東海HP
リニア工事状況



お問い合わせ

【工事の監督指導に関すること】 鉄道・運輸機構 TEL:0573-67-8690 担当:若林,辰巳,眞部
 【工事内容に関すること】 清水JV TEL:0265-48-8166 担当:齊藤, 秋山
 平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。
 清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。