

中央アルプストンネル（阿智）だより NO.5

工事へのご協力ありがとうございます。トンネル工事、う回路工事ともに順調に進んでおります。
10月は村道沿いにおいて伐採作業を行いますので、村道の一部で片側交互通行の交通規制が発生します。
（裏面をご参照下さい）引き続き、安全最優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、
何卒よろしくお願いいたします。

10月の工事予定


2026年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
トンネル工事	斜坑掘削																														
う回路工事	切土、盛土、橋台下部工																														
村道沿い伐採工事	深沢橋～ササラ沢間伐採																														

10月の発生土運搬（10tダンプ）の予定とルート

- トンネル掘削発生土は、萩の平ヤード～丸山、赤子といった清内路発生土置き場へ運搬します。
- 南木曽町からも、赤子、丸山といった清内路発生土置き場へ運搬します。
また、南木曽町からは、飯田市・下伊那方面へも運搬します。
- 引き続き、トンネル工事、う回路工事へ資機材を運搬します。

2026年10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	最多予定 台数
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
萩の平ヤード～清内路発生土置き場																																360台/日 (往復)
南木曽～飯田・下伊那ほか																																180台/日 (往復)
南木曽～清内路発生土置き場																																200台/日 (往復)
村道を通行する資機材運搬車																																120台/日 (往復)

発生土置き場 進捗状況



8月の運搬実績

運搬種別	最多台数	備考
萩の平ヤード～清内路発生土置き場	94台/日 (往復)	
南木曽～飯田・下伊那ほか	142台/日 (往復)	広瀬・尾越の合計
南木曽～清内路発生土置き場	64台/日 (往復)	
資機材運搬車	46台/日 (往復)	

※通行時間は8時～18時です。
※運搬予定日は天候・協議などにより変更することがあります。

作業の状況



8/31現在、斜坑進捗39m 切羽の状況



う回路工事の全景写真

村道1-20号（深沢橋～ササラ沢間）伐採工事のお知らせ



10月より村道1-20号沿いの伐採工事（右図の橙色の箇所）を行うに伴い、交通規制が発生しますのでお知らせ致します。

- ・片側交互通行となります。
- ・地元車両は優先的に通行して頂きますが、重機が移動するまでの間、お待ち頂くことがあります。
- ・期間は1カ月半程度を予定しており、11月中に伐採は終了する予定です。


以上、ご不便をおかけしますが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

リニア情報 QRコード

阿智村
リニアまちづくり課



リニアのリアル



JR東海HP
リニア工事状況



お問い合わせ

【工事の監督指導に関すること】 鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：森,辰巳

【工事内容に関すること】 清水JV TEL：0265-48-8166 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。