

中央アルプストンネル（阿智）だより NO.6

工事へのご協力ありがとうございます。トンネル工事、う回路工事ともに順調に進んでおります。
10月中旬より、村道1-20号沿いの深沢橋～ササラ沢間において、伐採工事を開始しました。また、国道付近のパンウォール施工箇所においても片側交互通行の交通規制が発生します（裏面をご参照下さい）。
引き続き、安全最優先で工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

11月の工事予定


2026年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
トンネル工事			斜坑掘削																											
う回路工事			切土、盛土、橋台下部工																											
村道沿い伐採工事			深沢橋～ササラ沢間伐採																											
道路修繕工事			戸井橋上流付近																											

11月の発生土運搬（10tダンプ）の予定とルート

- トンネル掘削発生土は、萩の平ヤード～丸山、赤子といった清内路発生土置き場へ運搬します。
- 南木曽町からも、赤子、丸山といった清内路発生土置き場へ運搬します。
また、南木曽町からは、飯田市・下伊那方面へも運搬します。
- 引き続き、トンネル工事、う回路工事へ資機材を運搬します。

2026年11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	最多予定 台数
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
萩の平ヤード⇔清内路発生土置き場																															360台/日 (往復)
南木曽⇔清内路発生土置き場																															200台/日 (往復)
村道を通行する資機材運搬車																															120台/日 (往復)
南木曽⇔飯田・下伊那ほか																															180台/日 (往復)

発生土置き場 進捗状況



9月の運搬実績

運搬種別	最多台数
萩の平ヤード⇔ 清内路発生土置き場	98台/日 (往復)
南木曽⇔ 清内路発生土置き場	72台/日 (往復)
村道を通行する 資機材運搬車	76台/日 (往復)
南木曽⇔ 飯田・下伊那ほか	60台/日 (往復)

※通行時間は8時～18時です。
※運搬予定日は天候・協議などにより
変更することがあります。

作業の状況



9月末の斜坑進捗54m 切羽作業の状況



う回路工事 クレーン作業の状況

村道1-20号 交通規制のお知らせ



← う回路の橋台を構築するためのパンウォール施工箇所

11月は、深沢橋～ササラ沢の伐採工事に伴う交通規制に加え、国道付近のパンウォール施工箇所においても交通規制が発生しますのでお知らせ致します。

- ・片側交互通行となります。
- ・地元車両は優先的に通行して頂きますが、重機が移動するまでの間、お待ちして頂くことがあります。

【交通規制の期間】

国道付近のパンウォール施工箇所

：11月～来年1月末までの3ヵ月程度

深沢橋～ササラ沢間の伐採工事

：10月中旬～11月末まで

以上、ご不便をおかけしますが、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

深沢橋～ササラ沢間
伐採工事 →




リニア情報 QRコード

阿智村
リニアまちづくり課



リニアのリアル



JR東海HP
リニア工事状況



お問い合わせ

【工事の監督指導に関すること】 鉄道・運輸機構 TEL：0573-67-8690 担当：森,辰巳

【工事内容に関すること】 清水JV TEL：0265-48-8166 担当：齊藤, 秋山

平日夜間・土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、清水JVに問い合わせください。

清水JVから機構やJR東海にも速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。