


中央アルプストンネル(萩の平)だより

2021年3月 NO.7

作業状況

3月中旬にヤード進入路の伐採を完了し、施工ヤードの伐採を引続き行っています。全ての伐採作業は3月末を予定しています。

進入路の伐採作業に利用した重機足場は、伐採作業が終わった後に撤去します。その際、安全確保のため片側規制を行いますので、ご協力をお願いいたします。



工事写真

伐採（施工ヤード）




施工ヤードにて伐採木を玉切り、集積し、随時搬出しています。

伐採（ヤード進入路）



ヤード進入路の伐採が終わり、斜面が見えています。

4月の作業予定



ヤード進入路工において、資材移動などの準備工や仮設安全設備の設置、ヤード造成を行います。

令和3年4月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
ヤード進入路工	準備工											安全設備							ヤード造成											
資材搬入車両 予定台数	6～8台/日				6～8台/日						6～8台/日						6～8台/日						6～8台/日							

※資材搬入車両は、片道の台数です。

問合せ先

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構
関東甲信工事局 中津川鉄道建設所
〒508-0005 岐阜県中津川市日の出町1-45
TEL：0573-67-8690 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時
担当：小森, 三条

【工事内容に関すること】

施工者 清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル
(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体
〒395-0401 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所
TEL：0265-48-5736 ※問い合わせ時間 平日 9時～17時
担当：阿部, 秋山