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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・緊急輸送路に位置する橋梁

・桁下に道路がある橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・バス路線に位置する橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁

・近隣に重要な施設がある橋梁
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　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の34%を占めており，20年後の平成50年には，90%

程度に増加する．

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

（90%）

平成50年度

75橋

平成30年度

　阿智村が管理する橋梁は，平成30年度現在で218

橋架設されている．

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される．

（34%）

197橋

に，橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

　そこで阿智村では，将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るため

村道 1級

全管理橋梁数 218

合計

54 36 128

村道 その他村道 2級

47 28 14873うち計画の対象橋梁数

50年以

上34％ 

50年未

満66％ 

50年以

上90％ 

50年未

満10％ 



３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行う．

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

　架け替え時期を迎える橋梁に対して、従来の「対症療法型」で維持管理を続けた場合、

橋梁の修繕や架替えに要する費用が一時期に多大となることが懸念され、従来の

「対症療法型」から「予防保全型」への転換を図り橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　対策シナリオとして、「対症療法型」、「予防保全型」のシナリオにより費用縮減

のための管理区分を設定する。

損傷が深刻化する前に予防的な修繕を行う

損傷が深刻化してから大規模な修繕を行う

区分理由

① 後半に集中する架け替え橋梁の分散化を図る。

② 単年度に集中する工事費の分散化を図る。
(全橋「予防保全型」の場合、前半に工事費が増大することが想定される。）

③ 小規模橋梁(橋長10m以下のRC床版橋等）は、劣化進行が比較的遅く「対症療法型」
がLCCを縮減できる可能性がある。

以上から管理方針は、以下のとうり設定する。

５．対象橋梁ごとの概ねの修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

橋長10m以下の橋　　・・・・・・・　「対症療法型」
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「対症療法型」 ・・・・

「予防保全型」 ・・・・

橋長10mを超える橋　・・・・・・・　「予防保全型」



６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

　阿智村　建設農林課　tel：0265-43-2220

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

信州大学　工学部水環境・土木工学科　大上教授
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　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する148橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来

の対症療法型が169億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が125億円とな

り，コスト縮減効果は44億円となる．

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2020～2029年 

(今後10年間) 

2030～2039年 

(今後20年間) 

2040～2049年 

(今後30年間) 

2050～2059年 

(今後40年間) 

2060～2069年 

(今後50年間) 

累
積

事
業

費
(千

円
) 

事
業

費
(千

円
) 

予防保全型 

対症療法型 

予防保全型（累

積） 



【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの修繕内容・時期又は架替時期

H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41

湯川橋 村道 村道1号線 8.4 1964 56 H28

元橋 村道 村道1号線 25.5 1969 51 H28

後沢橋 村道 村道1号線 60 1995 25 H28

ぼっけ大橋 村道 村道1号線 84 1987 33 H28

北の沢橋 村道 村道1号線 4.8 1988 32 H27

大桑橋 村道 村道1号線 12 1963 57 H28

青見平橋 村道 村道1号線 12 1977 43 H28

かつら洞橋 村道 村道1号線 5.9 1970 50 H27

池田上橋 村道 村道1号線 6.1 1975 45 H28

こえだ橋 村道 村道1号線 3.5 1975 45 H28

御堂寺橋 村道 村道1号線 18.4 1970 50 H28

田代橋 村道 村道1号線 9 1975 45 H27

田代上橋 村道 村道1号線 6 1970 50 H27

仏供田橋 村道 村道1号線 11 1965 55 H28

堂角橋 村道 村道1号線 7 1965 55 H28

奥藤橋 村道 村道1号線 5 1961 59 H27

奥根木橋 村道 村道1号線 7 1985 35 H27

奥根木跨道橋 村道 村道1号線 49.2 1980 40 H26

中央橋 村道 村道1号線 63 1985 35 H29

園原橋 村道 村道1号線 19.8 1976 44 H28

南沢橋 村道 村道1号線 13.5 1969 51 H28

神橋 村道 村道1号線 42 1973 47 H28

城山元橋 村道 村道2号線 4.6 1960 60 H30

寿那多橋 村道 村道2号線 9 1975 45 H30

大鹿橋 村道 村道2号線 2.2 1965 55 H30

長塚橋 村道 村道2号線 74 1973 47 H28

曽山橋 村道 村道2号線 20.6 1958 62 H28

長栄橋 村道 村道2号線 20.4 1997 23 H30

ほどば橋 村道 村道2号線 4.5 1960 60 H30

池田橋 村道 村道2号線 5.1 1965 55 H30

下平橋 村道 村道2号線 7.3 1975 45 H30

大沢橋 村道 村道2号線 19.4 1968 52 H30

湯の洞橋 村道 村道2号線 7.1 1970 50 H29

牧畑橋 村道 村道3号線 6.5 1968 52 H28

日向橋１号橋 村道 村道3号線 15 1979 41 H29

阿知川橋 村道 村道3号線 44.4 1931 89 H29

市の沢橋 村道 村道3号線 4 1975 45 H29

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。
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対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

更新 

主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強 舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

橋台:断面修復、RC巻立て 等 

床版:打換え 

舗装:打換 等 

橋台:断面修復、RC巻立て 等 

主部材:3種ケレン、塗装、当て板補強 等 舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

主部材:当て板補強 等 主部材:塗装 等 床版:上面増厚 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 主部材:塗装 等 

床版:打換え 舗装:打換 等 主部材:塗装 等 

橋脚:断面修復、RC巻き立て 等 

舗装:打換 

橋台:断面修復、RC巻き立て 等 舗装:打換 

主部材:表面被覆、外ケーブル補強、断面修復 等 

舗装:打換 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 橋台:断面修復、RC巻き立て 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

更新 

舗装:打換 



H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

真名板橋 村道 村道3号線 3 1973 47 H29

わい、Wai橋 村道 村道3号線 73 2003 17 H29

相沢2号橋 村道 村道3号線 8 1976 44 H27

鳶の巣橋 村道 村道3号線 8.3 1976 44 H27

下原橋 村道 村道3号線 18.2 1976 44 H29

塚本橋 村道 村道3号線 12 1978 42 H29

かつら下橋 村道 村道3号線 8 1970 50 H29

南沢下橋 村道 村道3号線 10 1960 60 H29

南沢中橋 村道 村道3号線 3 1965 55 H29

南沢上橋 村道 村道3号線 8.8 1970 50 H29

道下橋 村道 村道3号線 10 1980 40 H29

大明神橋 村道 村道3号線 7 1980 40 H29

たぬき洞橋 村道 村道3号線 7 1958 62 H29

奥根木下橋 村道 村道3号線 16.6 1979 41 H29

峯の沢橋 村道 村道3号線 5 1960 60 H29

中野橋 村道 村道3号線 14 1958 62 H29

大野橋 村道 村道3号線 13 1965 55 H29

割石橋 村道 村道3号線 10 1965 55 H29

本谷川橋 村道 村道3号線 39 1973 47 H29

戸沢橋 村道 村道3号線 34 2003 17 H29

割石大橋 村道 村道3号線 34 1996 24 H29

牧畑下橋 村道 村道4号線 6 1970 50 H29

寺尾橋 村道 村道4号線 6.4 1976 44 H27

かじや下橋 村道 村道4号線 7 1980 40 H29

平林向橋 村道 村道4号線 4.6 1980 40 H27

平林橋 村道 村道4号線 3.9 1976 44 H27

下平下橋 村道 村道4号線 6.4 1972 48 H27

大平橋 村道 村道4号線 6.5 1978 42 H27

矢平入口橋 村道 村道4号線 8 1970 50 H29

天平橋 村道 村道4号線 52.8 1973 47 H29

矢平本洞橋 村道 村道4号線 5 1975 45 H29

恩出橋 村道 村道4号線 54.2 1993 27 H26

恩出沢下橋 村道 村道4号線 3.9 1985 35 H27

恩出沢中橋 村道 村道4号線 4.7 1985 35 H27

大野向山橋 村道 村道4号線 5 1982 38 H29

殿島東橋 村道 村道4号線 37 1972 48 H29

明神橋 村道 村道4号線 80 1982 38 H29

松の木橋 村道 村道4号線 35.6 1956 64 H29

中之橋 村道 村道3号線 61 2018 2 H30
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橋台:断面修復、RC巻き立て 等 

床版:打ち換え 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

主部材:表面被覆、外ケーブル補強、断面修復 等 

舗装:打換 橋台:断面修復、RC巻き立て 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

橋脚:3種ケレン、塗装 等 

床版:打ち換え 舗装:打換 

舗装:打換 

舗装:打換 橋台:断面修復、RC巻き立て 橋台:断面修復 等 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強 等 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 

舗装:打換 

更新 

橋脚:断面修復、RC巻き立て 等 伸縮装置:取替(始端側) 等 

更新 

舗装:打換 等 



H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

浪合橋 村道 村道1号線 25.6 1951 69 H28

大川橋 村道 村道1号線 26 1957 63 H28

蘭２号橋 村道 村道1号線 9.8 1972 48 H28

唐沢橋 村道 村道1号線 5.3 1972 48 H28

浪間橋 村道 村道2号線 26 1975 45 H28

水上橋 村道 村道2号線 3.5 1972 48 H29

井戸入沢橋 村道 村道2号線 9.8 1972 48 H29

見知不橋 村道 村道2号線 14 1980 40 H29

栗代橋 村道 村道2号線 5.1 1968 52 H29

石経橋 村道 村道2号線 5.1 1973 47 H29

二枚橋 村道 村道2号線 28 1972 48 H29

治平洞橋 村道 村道2号線 5.1 1972 48 H29

恩田橋 村道 村道2号線 15.1 1971 49 H29

もみじ橋 村道 村道2号線 8.3 1967 53 H29

もみじ平橋 村道 村道2号線 8 1973 47 H29

御所平橋 村道 村道2号線 38 2004 16 H29

矢越橋 村道 村道3号線 8 1970 50 H29

陣ヶ畑橋 村道 村道3号線 12.5 1975 45 H29

青木橋 村道 村道3号線 26.5 1975 45 H29

荒谷橋 村道 村道3号線 2.1 1972 48 H29

松沢橋 村道 村道3号線 6 1974 46 H29

鍋割橋 村道 村道3号線 3.1 1970 50 H29

治部坂橋 村道 村道3号線 6.3 1971 49 H29

寒原橋 村道 村道3号線 23 1973 47 H29

萱小屋橋 村道 村道3号線 6.1 1965 55 H29

貝立洞橋 村道 村道3号線 4.7 1960 60 H29

貝立橋 村道 村道3号線 3.6 1970 50 H29

三階橋 村道 村道3号線 8.1 1960 60 H29

初沢橋 村道 村道3号線 13.6 1959 61 H29

忍沢橋 村道 村道3号線 5 1970 50 H29

つつじ橋 村道 村道4号線 10.4 1967 53 H29

清八橋 村道 村道4号線 6.4 1970 50 H29

桐山橋 村道 村道4号線 5 1970 50 H29

深沢橋 村道 村道1号線 5.9 1963 57 H28

宇須良沢大橋 村道 村道1号線 20.4 1981 39 H28

戸井橋 村道 村道1号線 3.1 1965 55 H28

池の洞橋 村道 村道1号線 2 1965 55 H28

昭和橋 村道 村道1号線 37 1975 45 H28

ほどくぼ橋 村道 村道1号線 14 1997 23 H28
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床版:打ち換え 等 舗装:打換 等 

橋台:断面修復、RC巻立て 等 舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 主部材:塗装 等 

舗装:打換 

主部材:表面被覆、外ケーブル補強、断面修復 等 舗装:打換 等 

舗装:打換 主部材:塗装 等 

舗装:打換 等 

床版:打ち換え 等 舗装:打換 等 

橋台:断面修復 等 舗装:打換 等 

橋台:断面種復、RC巻き立て 等 舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

床版:打ち換え 

床版:打ち換え 等 

舗装:打換 

舗装:打換 

橋台:断面修復、RC巻き立て 等 舗装:打換 等 

主部材:3種ケレン、塗装、当て板補強 

主部材:表面被覆、外ケーブル補強、断面修復 等 

主部材:表面被覆、外ケーブル補

強、 

断面修復 等 

橋台:断面修復 等 

主部材:表面被覆、外ケーブル補強、断面修復 舗装:打換 等 

舗装:打換 等 主部材:表面被覆、外ケーブル補強、断面修復 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

橋台:断面修復、RC巻き立て 等 舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 主部材:塗装 等 

舗装:打換 等 



H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

戸井沢橋 村道 村道1号線 3.3 1965 55 H28

洞根橋 村道 村道1号線 46.8 1982 38 H28

荒川橋 村道 村道1号線 8.2 1970 50 H28

二枚橋1号橋 村道 村道1号線 9.1 1975 45 H28

二枚橋2号橋 村道 村道1号線 4.3 1973 47 H28

京の木橋 村道 村道1号線 7 1975 45 H28

小黒川橋 村道 村道1号線 20 1978 42 H28

大槙橋 村道 村道1号線 10.1 1985 35 H28

砂地場橋 村道 村道1号線 8.8 1985 35 H28

ゴヤスミ橋 村道 村道1号線 7.1 1985 35 H28

産場橋 村道 村道1号線 10.5 1972 48 H28

かごろ橋 村道 村道1号線 4.5 1976 44 H28

ヨキトギ橋 村道 村道1号線 7.4 1965 55 H28

マセノ橋 村道 村道1号線 5.4 1965 55 H28

稗畑大橋 村道 村道1号線 72 1991 29 H28

ウバフトコロ橋 村道 村道2号線 11 1977 43 H29

舟淵沢橋 村道 村道2号線 21 2000 20 H29

唐沢橋 村道 村道2号線 9 1982 38 H29

横川橋 村道 村道2号線 17.4 2002 18 H29

中平橋 村道 村道2号線 15 1980 40 H29

和美橋 村道 村道3号線 30 1970 50 H29

宇須良沢橋 村道 村道3号線 8.1 1980 40 H29

桜橋 村道 村道3号線 3.5 1970 50 H29

大正橋 村道 村道3号線 25 1995 25 H29

チョロケン沢橋 村道 村道3号線 4 1970 50 H29

堀田橋 村道 村道3号線 29 1998 22 H29

滝の沢橋 村道 村道3号線 15 1985 35 H29

稗畑沢橋 村道 村道3号線 10.1 1982 38 H29

清吾洞橋 村道 村道3号線 12 1970 50 H29

河内川橋 村道 村道3号線 11.5 1960 60 H29

１号橋 村道 村道4号線 2.1 1970 50 H29

２号橋 村道 村道4号線 2.7 1970 50 H29

田代橋 村道 村道3号線 12.6 1964 56 H30

448,480 433,186 447,515 95,080 168,436 130,470 19,869 39,493 48,849 63,148
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合　計　　(千円)

舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 

舗装:打換 

床版:打ち換え 高欄:取替(左側) 等 

床版:打ち換え 舗装:打換 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 等 主部材:塗装 等 

舗装:打換 高欄:取替(左側) 等 

舗装:打換 

橋台:断面修復、RC巻き立て 主部材:塗装 等 

主部材:断面修復 等 

主部材:3種ケレン、塗装、当て板補強 高欄:取替(左側) 等 

舗装:打換 

舗装:打換 

床版:打ち換え 舗装:打換 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 等 

床版:打ち換え 等 舗装:打換 等 

舗装:打換 等 主部材:塗装 等 

舗装:打換 等 

舗装:打換 

舗装:打換 

舗装:打換 等 


